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ATA 023/2022 — REUNIAO PLANO LI PERDAS

Aos vinte e oito dias do més de Abril do ano de dois mil e vinte e clois, as quaterze horas,
reuniram-se na sede da Agéncia Reguladora de Servigos: Publicos Delegados do Munici-
pio de Santa Cruz do Sul, o Presidente do Conselho Diretor da AGERST Ernani Baier, os
Conselheiros Fabio Azevedo e José Luiz Juruena; o servidor da SEMASS, Jeferson Ge-
hardt, Fiscal do CP 269; os servidores da CORSAN: José Epstein, Geralde Fontoura e
Bruno Barreto; O Fiscal Claudiomiro Flores da AGERST; e, a Secretaria-Geral da
AGERST Patricia Campos. Participando de forma viriual ¢stavam os servidores da COR-
SAN: Engenheiro Piero Maier Ereno e Matias Bortoluzzi, via aplicativo Google Meet. A
presente Reunido teve como Pauta a apresentagao co Relatéric Técnico n° & {RT5) da
CORSAN, referente a evolugiao do PLANO INTEGRADO DE REDUCAO DE PERDAS. O
Presidente Ernani Baier fez a abertura da reunido, passaro a palavra ao Engenheiro Pie-
ro para apresentacdo do Relatério Técnico, compartiihailo previamente com a Agéncia
Reguladora, por meio eletrénico. O Engenheiro Piero iniciou referindo-se a pesquisa de
vazamentos, relatando como foi realizado o levantamento dos dados apontadoes. Foi co-
mentado também a respeito das técnicas alternativas para pesquisa de vazamento, tendo
o Superintendente Epstein acrescentado suas consideragiies. Prosseguindo o Engenheiro
Piero fez referéncia aos servigos de apoio técnico que tarnbém foram executados na Me-
dicdo de Presséo e Medicao de Vazdo. Em ato continuo, com relagao aos Mzcromedido-
res, Piero informou que a aquisi¢éo segue aguardando o Processc de Reequilibrio econo-
mico pleiteado pelo fornecedor, sendo que diante desse fatc, a CORSAN se miokilizou e
foram instalados 11 (onze), faltando instalar 10 (dez) mz:romediclores, dos indicados no
contrato 150/20 para Santa Cruz do Sul. Epstein fez referéncia ao Processo de reequili-
brio econdémico, comentando acerca do andamento, mencionando que devera ser agiliza-
do. Piero esclareceu que a instalacéo foi feita mas néo houve o fornecimento dos Macro-
medidores, como previsto no contrato. O Presidente Emani comunicou que no préoximo
Relatério Técnico esta justificativa, quanto a pendéncia relacionzda ao fornecedor dos
Macromedidores, nao sera aceita pela AGERST. Todos ficaram cientes. Retormnando a
apresentacao do Relatério, o Engenheiro Piero fez referénciai as Valvulas de Redugace de
Pressdo (VRP), resumindo que foram previstas e adquiridas 20 (vinte) VRF, sendo 13
(treze) instaladas, restando pendente a instalacdo de 07 (sete) VIRP, sendo corisiderada
esta acdo uma das mais importantes, a curto prazo, uma vez que reduzindo a pressao, re-
duzirdo os vazamentos, na mesma proporgao. Com relagiic a setorizagao, as a¢gdies mais
importantes foram encerrar os DMCs (Distrito de Medigac e Controle), com inslalacao de
Macromedidores, e implementag¢do de nova estrutura, serito que no contrato esta prevista
a instalagao de 06 DMCs, foram instalados dois, restandc pendente quatro. Prosseguindo
a apresentacéao, Piero comentou as ac¢des de substituicao de ramais realizadas, em subs-
tituicdo aos consertos de vazamentos, bem como merncionou que a CORSAN remodelou
o contrato de apoio operacional, o que vai melhorar a atuacéo nas situagdes de conserto
de vazamento. Bruno explicou como ocorre a execucéda deste servigco. Piero também
apresentou os nimeros relacionados a substituicdo de rexdes, acina do previsto no con-
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trato 150/20, indicando que; de forma geral, dos 8% de redes consideradas precarias,
44% foram substituidas, restando em torno de 4% pendentes, dessas redes precarias. O
Conselheiro Juruena questionou & respeito da substituicdo da rede da Rua S&o José, ten-
do o Engenheiro Piero informado que neste contrato nao esta contemplada, mas no futuro
sera eliminada aquela rede. O Presidente Ernani solicitou que o préximo Relatério venha
com o nimero atualizado de redes precarias. O Engenheiro Piero fez suas consideragbes
sobre as ocorréncias que impactam as perdas na distribuigdo, também mencionando que
a substituicéio de hidrémetros teve impacto compensado pela redugéo de consumo. A im-
preciséo dos diagnosticos também influenciou o resultado. O Presidente Ernani fez refe-
réncia ao ifem 10 do Relatério para que a CORSAN fique atenta, tendo em vista que de-
vera ser realizado ainda este ano, 2 também refletira na elaboragéo do novo PMSB (Plano
Municipal de Saneamento Basico), assim como pontuou novamente o que devera ser
atendido no proximgRelatorio: guestdo do fornecedor dos Macromedidores e atualizagéo
do numerc de redes precéris. Mada mais havendo a constar, eu Patricia Moraes de
Campos, Secrefaria + Geral, flavfei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presi-
dente.
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