


ATA 010/2022 – REUNIÃO AGERST / CORSAN

Aos onze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniram-se de forma virtual, por meio do Aplicativo Google Meet, o Presidente do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Santa Cruz do Sul, Ernani Baier, o Fiscal do contrato CP269 Jeferson Gehardt da SEMASS, os representantes da CORSAN: Bruno Barreto, José Epstein, Eryln Katiany, Daniel Teixeira e Marcel Nemitz; e, a Secretária-Geral da AGERST Patrícia Campos. A presente Reunião teve Pauta única, o Relatório Trimestral do ano de 2021 – RT 04 relacionado ao Plano de Perdas. O Presidente Ernani iniciou a reunião passando a palavra para CORSAN, tendo o Superintendente Epstein repassado ao Engenheiro Daniel, que fez a apresentação do Relatório Trimestral, demonstrando as ações da Companhia, pontuando item a item, acrescentado suas considerações, com breve introdução comentando que o Relatório foi elaborado por ele em conjunto com os engenheiros Piero e Geraldo, da CORSAN. A apresentação dos dados levantados pela Companhia, iniciou pelos vazamentos identificados por meio de um trabalho contínuo de varredura e vai avançando com os consertos. O Engenheiro acrescentou que um dos principais entraves para a CORSAN é a questão econômica que envolve a necessidade de reequilíbrio econômico solicitada pelos fornecedores. Saliou o aumento no monitoramento dos setores. O Presidente Ernani questionou sobre a troca de rede, tendo o Engenheiro Daniel esclarecido, acrescentando que o quantitativo estabelecido no contrato foi superestimado, diante do evidenciado em pesquisa realizada pela Companhia, sendo quantitativos de substituição de redes, consertos de vazamentos em calçadas e ruas e trocas de ramais. Quanto a substituição de redes, o engenheiro destacou que a CORSAN está superando a meta e segue trabalhando nessa demanda, tendo atingido 19.000m, evidenciando a evolução média do contrato, que alcançou 98,26% da meta estimada, sendo que os contratos relacionados às ações do Plano Integrado de redução de perdas serão repactuados, destacando três importantes ações: Contrato para substituição de redes, exclusivo para Santa Cruz do Sul e está em elaboração do termo de referência; Contrato de eficiência operacional, que sucederá o atual contrato; Contrato de integração e telemetria, prestação de serviços e revisão cadastral. Epstein fez suas considerações acerca dos novos contratos, acrescentando que, quanto ao não avanço na questão do reequilíbrio financeiro dos contratos de fornecedores, a CORSAN está cumprindo orientação do Governo do Estado, o que antes de Março não será equacionado. O Presidente Ernani questionou sobre os Macromedidores, tendo Epstein esclarecido que essa questão está relacionada a necessidade de equacionar o reequilíbrio econômico pleiteado pelos fornecedores. Ernani questionou quanto ao prazo estimado pela CORSAN quando se referem a repactuação de prazos. Epstein referiu que neste momento não teria como informar, mas que em uma semana deve ter a informação e responderá à Agência. Marcel Nemitz da CORSAN, fez suas considerações a respeito de questões que envolvem o reequilíbrio. O Engenheiro Daniel acrescentou que, quanto às válvulas, de 20 fornecidas, sete foram instaladas, constando na página 05 do Relatório o cronograma de instalação das demais. Epstein esclareceu que a instalação de válvulas



requer medidas prévias, faz parte da setorização, podendo até, antes, requerer substituição de rede. Marcel Nemitz questionou sobre o Termo de Notificação 20/2022, onde a Agência questiona sobre Macromedidores, informando que a resposta será a mesma constante do Relatório Trimestral RT04. O Presidente Ernani esclareceu que pode parecer duplicidade, mas o fato ocorre porque tramitam separadamente, processos que acompanham o Plano Municipal de Saneamento Básico e outro o Plano de Perdas. O Fiscal do contrato CP269, Jeferson da SEMASS, solicitou informações complementares à CORSAN, para a Prefeitura. Marcel da CORSAN respondeu que as informações foram prestadas à Agência. Epstein acrescentou que na próxima terça-feira estará em Santa Cruz do Sul, e encontrará Jeferson da SEMASS, para alinharem a respeito das informações complementares que a Prefeitura necessita da CORSAN. Nada mais havendo a constar, eu Patrícia Moraes de Campos, Secretária - Geral, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.



ERNANI BAYER

Conselheiro - Presidente



Patrícia Moraes de Campos

Secretária - Geral