

ATA 02/2025

Pauta: Obras Esgotamento Sanitário

Aos treze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às onze horas, na sala de reuniões da AGERST, situada à Avenida João Pessoa, nº 815, Bairro Universitário, nesta cidade de Santa Cruz do Sul, reuniram-se os representantes da Agência Reguladora: a Engenheira Pauline Amaral e o Agente Fiscalizador Claudiomiro de Oliveira Flores; e, os representantes da AEGEA/CORSAN: Adriano Reis Palhares e Rafael Gonçalves. A presente Reunião teve por objetivo a apresentação de uma planilha unificada consolidando as informações solicitadas pela Agência, incluindo a relação dos trechos das ruas onde estão ocorrendo as obras de intervenção, especificando a etapa correspondente: implantação de rede, repavimentação de vias ou ajustes nas calçadas. Cada etapa contará com a especificação de um intervalo de dias para as intercorrências previstas, além da data da conclusão das obras nos respectivos trechos. Ainda, a planilha contará com um registro das possíveis interferências que podem causar atrasos nas obras, como dias de precipitação, impactos geológicos, entre outros fatores. Foi solicitado que a planilha contivesse uma coluna adicional destinada a observações feitas pela Agência. A planilha será compartilhada na nuvem, permitindo que as informações sejam acessadas em tempo real por todas as partes interessadas. Quanto aos projetos da rede de esgotamento sanitário, também solicitados à AEGEA/CORSAN, o representante Adriano Palhares informou que os mesmos serão enviados em formato digital através de um link que será disponibilizado. Nada mais havendo a constar, eu Patrícia Moraes de Campos, Secretária-Geral, lavrei a presente Ata, assinada por mim e pela Técnica da AGERST.

Pauline do Amaral Reis
Pauline Amaral
Engenheira Civil - AGERST

Patrícia Moraes de Campos
Patrícia Moraes de Campos
Secretária – Geral